

令和5年度 工事請負契約（契約変更）案件一覧 （契約金額の変更を伴うもの）

番号	件名	契約者	業種	契約日	履行期間	変更前契約金額	変更後契約金額	変更後の工事概要及び変更理由
1	たいとう第三福祉作業所及び元浅寮改築工事	新協建設工業株式会社	建築工事	R4.6.28	R4.6.29 ~ R6.2.28	¥432,300,000	¥437,200,613	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による変更を行ったため。
2	台東育英小学校及び育英幼稚園体育館棟改築並びに台東育英小学校校舎棟改修空調等設備工事	朝日・アルファ・フルヤ特定建設工事共同企業体代理人株式会社朝日工業社台東営業所	空調工事	R4.6.28	R4.6.29 ~ R5.12.15	¥562,100,000	¥577,925,541	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による変更を行ったため。
3	台東育英小学校及び育英幼稚園体育館棟改築並びに台東育英小学校校舎棟改修電気設備工事	山美津・森本特定建設工事共同企業体 代表構成員 山美津電気株式会社	電気工事	R4.6.28	R4.6.29 ~ R5.12.15	¥357,280,000	¥360,826,581	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による変更を行ったため。
4	(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築空調設備工事	須賀・暁飯島・浅草特定建設工事共同企業体代理人 須賀工業株式会社台東事業所	空調工事	R4.11.2	R4.11.4 ~ R6.9.30	¥978,340,000	¥1,012,099,770	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による変更を行ったため。
5	(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築給排水設備工事	ヤマト・當木・浅草特定建設工事共同企業体代理人 株式会社ヤマト東京支店	給排水衛生工事	R4.10.26	R4.10.27 ~ R6.9.30	¥946,440,000	¥980,351,064	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による変更を行ったため。
6	(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築工事	松村・石井・大三・増田特定建設工事共同企業体代理人 株式会社松村組東京本店	建築工事	R4.10.26	R4.10.27 ~ R6.9.30	¥4,532,000,000	¥4,788,561,438	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による変更を行ったため。また、搬出土壤に汚染が確認され、処分先を変更する必要が生じたため。
7	(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築電気設備工事	日本電設・ティーク・鈴木特定建設工事共同企業体 代理人 日本電設工業株式会社営業統括本部	電気工事	R4.10.27	R4.10.28 ~ R6.9.30	¥1,034,000,000	¥1,048,706,617	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による変更を行ったため。
8	金曾木小学校大規模改修工事設計業務委託	株式会社フケタ設計 東京支店	建築設計	R4.7.14	R4.7.14 ~ R6.2.29	¥17,908,000	¥19,118,000	設計方針の確定に伴い、内容の見直しを行ったため。 「工期（変更後）」 令和4年7月14日～令和6年3月29日
9	たいとう第三福祉作業所及び元浅寮改築電気設備工事	株式会社ティーク	電気工事	R4.10.24	R4.10.25 ~ R6.2.28	¥64,130,000	¥64,530,158	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による変更を行ったため。
10	たいとう第三福祉作業所及び元浅寮改築空調等設備工事	株式会社フルヤ	空調工事	R4.12.16	R4.12.19 ~ R6.2.28	¥82,522,000	¥83,206,200	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による変更を行ったため。

番号	件名	契約者	業種	契約日	履行期間	変更前契約金額	変更後契約金額	変更後の工事概要及び変更理由
11	道路改良工事（04-22）	早川建設株式会社	道路舗装工事	R5.1.27	R5.1.30 ～ R5.11.9	¥112,420,000	¥116,292,000	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による変更を行ったため。
12	道路改良工事（04-22）	早川建設株式会社	道路舗装工事	R5.1.27	R5.1.30 ～ R5.11.9	¥116,292,000	¥116,787,000	工事内容の変更を行ったため。
13	道路改良工事（04-23）	中村建設株式会社	道路舗装工事	R5.1.30	R5.1.31 ～ R5.12.8	¥125,070,000	¥129,539,300	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による変更を行ったため。
14	道路改良工事（04-23）	中村建設株式会社	道路舗装工事	R5.1.30	R5.1.31 ～ R5.12.8	¥129,539,300	¥132,542,300	工事内容の変更を行ったため。
15	小中学校及び子ども園プール蓋取外取付委託	生涯スポーツ建設株式会社 東京支店	運動器具設置	R5.4.1	R5.4.1 ～ R5.10.5	¥4,400,000	¥4,136,000	工事内容の変更を行ったため。
16	検査センター昇降機設備更新工事	中央エレベーター工業株式会社	エレベーター	R5.4.14	R5.4.17 ～ R6.3.15	¥31,240,000	¥39,149,000	工事内容の変更とそれに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和5年4月17日～令和6年3月31日
17	道路改良工事（05-05）	アース・グリーン株式会社	道路舗装工事	R5.5.16	R5.5.17 ～ R6.3.29	¥55,000,000	¥54,156,300	工事内容の変更を行ったため。
18	道路改良工事（05-05）	アース・グリーン株式会社	道路舗装工事	R5.5.16	R5.5.17 ～ R6.3.29	¥54,156,300	¥53,591,300	工事内容の変更を行ったため。
19	道路改良工事（05-04）	株式会社浜工務店	道路舗装工事	R5.6.7	R5.6.8 ～ R6.2.28	¥114,290,000	¥118,790,100	工事内容の変更を行ったため。
20	妙亀塚公園外1か所施設更新工事	東光園緑化株式会社 台東営業所	造園	R5.8.1	R5.8.2 ～ R6.3.15	¥61,820,000	¥63,162,000	工事内容の変更と、それに伴い廃棄物が発生したため。

番号	件名	契約者	業種	契約日	履行期間	変更前契約金額	変更後契約金額	変更後の工事概要及び変更理由
21	ローリングタワー及びフェンスバリアード設置作業委託（隅田川花火大会）	フリー A X E Z 株式会社	一般土木工事	R5.7.4	R5.7.4 ～ R5.7.31	¥7,436,000	¥7,819,355	工事内容の変更を行ったため。
22	柏葉中学校校庭改修工事	大三工事株式会社	建築工事	R5.9.12	R5.9.13 ～ R6.2.28	¥72,050,000	¥74,591,000	工事内容の変更と、それに伴い廃棄物が発生したため。
23	視覚障害者誘導用ブロック設置工事（05-12）	早川建設株式会社	一般土木工事	R5.9.11	R5.9.12 ～ R6.2.13	¥22,550,000	¥20,649,200	工事内容の変更を行ったため。
24	道路改良工事（05-12）	早川建設株式会社	道路舗装工事	R5.9.11	R5.9.12 ～ R6.3.15	¥57,530,000	¥57,790,700	工事内容の変更と、それに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和5年9月12日～令和6年3月29日
25	道路改良工事（05-14）	中村建設株式会社	道路舗装工事	R5.9.11	R5.9.12 ～ R6.3.29	¥77,550,000	¥77,751,300	工事内容の変更を行ったため。
26	道路改良工事（05-13）	アース・グリーン株式会社	道路舗装工事	R5.9.12	R5.9.13 ～ R6.3.15	¥50,600,000	¥50,109,400	工事内容の変更を行ったため。
27	ことぶきこども園3階トイレ改修工事	フリー A X E Z 株式会社	建築工事	R5.10.2	R5.10.3 ～ R6.1.31	¥5,643,000	¥5,841,000	工事内容の変更を行ったため。
28	特別養護老人ホーム台東 排煙オペレーター交換工事	新三平建設株式会社	建築工事	R5.10.18	R5.10.19 ～ R6.1.31	¥3,278,000	¥3,152,600	工事内容の変更を行ったため。
29	道路舗装工事（05-16）	中村建設株式会社	道路舗装工事	R5.10.27	R5.10.30 ～ R6.3.29	¥38,423,000	¥37,914,800	工事内容の変更を行ったため。
30	大正公園トイレ改築工事	育栄建設株式会社	建築工事	R5.10.19	R5.10.20 ～ R6.3.15	¥34,980,000	¥40,029,000	工事内容の変更と、それに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和5年10月19日～令和6年4月19日

番号	件名	契約者	業種	契約日	履行期間	変更前契約金額	変更後契約金額	変更後の工事概要及び変更理由
31	入谷一丁目商業施設（いなげや入谷店）消防用設備改修工事	株式会社シイナ防災	消火設備	R5.12.7	R5.12.8 ～ R6.3.15	¥430,980	¥386,980	交換部品の内容が変更になったため
32	旧柳北小学校子どもクラブ設置工事	フリー A X E Z 株式会社	建築工事	R5.12.27	R5.12.28 ～ R6.3.15	¥8,228,000	¥10,043,000	工事内容の変更と、それに伴い廃棄物が発生したため。
33	公遊園施設改修工事（その3）	株式会社カメヤ堀越	一般塗装	R5.12.25	R5.12.26 ～ R6.3.15	¥4,895,000	¥7,815,000	工事内容の変更を行ったため。