

第57号議案

（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和6年6月4日

提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫

（提案理由）

この案は、（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築工事請負契約（令和4年10月26日議決）の契約金額を変更するため提出します。

(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築工事請負契約の一部変更について

(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築工事請負契約(令和4年10月26日議決)の一部を次のように変更する。

記

1 契約変更の理由

汚染された搬出土壤の処理により工期を延長する等の必要が生じたため

2 新契約金額

50億3,282万7,438円

3 現契約金額

47億8,856万1,438円

4 差引増減額

2億4,426万6,000円の増