

第 8 8 号議案

（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和 5 年 1 1 月 2 4 日

提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫

（提案理由）

この案は、（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築工事請負契約（令和 4 年 1 0 月 2 6 日議決）の契約金額を変更するため提出します。

(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築工事請負契約の一部変更について

(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築工事請負契約(令和4年10月26日議決)の一部を次のように変更する。

記

1 契約変更の理由

- (1) 賃金水準及び物価水準の変動に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による請求があったため
- (2) 土壌の汚染が確認されたことに伴い、当該土壌の処分先を変更する必要性が生じたため

2 新契約金額

47億8,856万1,438円

3 現契約金額

45億3,200万円

4 差引増減額

2億5,656万1,438円の増