

第 8 9 号議案

（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築空調設備工
事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和 5 年 1 1 月 2 4 日

提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫

（提案理由）

この案は、（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築空調
設備工事請負契約（令和 4 年 1 0 月 2 6 日議決）の契約金額を変
更するため提出します。

(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築空調設備工
事請負契約の一部変更について

(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築空調設備工事請
負契約（令和4年10月26日議決）の一部を次のように変更す
る。

記

1 契約変更の理由

賃金水準及び物価水準の変動に伴い、工事請負契約約款第
25条第6項の規定による請求があったため

2 新契約金額

10億1,209万9,770円

3 現契約金額

9億7,834万円

4 差引増減額

3,375万9,770円の増