

第90号議案

(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築給排水設備
工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和5年11月24日

提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫

(提案理由)

この案は、(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築給排水設備工事請負契約(令和4年10月26日議決)の契約金額を変更するため提出します。

(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築給排水設備
工事請負契約の一部変更について

(仮称) 竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築給排水設備工事
請負契約（令和4年10月26日議決）の一部を次のように変更
する。

記

1 契約変更の理由

賃金水準及び物価水準の変動に伴い、工事請負契約約款第
25条第6項の規定による請求があったため

2 新契約金額

9億8,035万1,064円

3 現契約金額

9億4,644万円

4 差引増減額

3,391万1,064円の増