資料６

健康たいとう２１推進計画（第三次）　策定スケジュール

	令和５年度			令和６年度										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
庁内検討会 同作業部会	●1/29 R5第1回 〇委員会設置 〇次期計画策定の進め方		●3/12-28 〇意見照会 次期計画の構成について		●5/31 R6第1回 〇計画達成状況報告	計画案（中間のまとめ）作成				●10/11 R6第2回 〇中間のまとめ協議		パブリックコメント募集	●1/10 R6第3回 〇最終案協議		計画策定　公表
健康たいとう２１ 推進協議会		●2/16 R5第2回 〇意識調査結果報告 〇次期計画策定の進め方					●7/23 R6第1回 〇事業の実績等報告 〇計画達成状況報告 〇次期計画策定状況報告			●10/22 R6第2回 〇中間のまとめ協議			●1月下旬 R6第3回 〇最終案協議		
保健福祉委員会		●2/27 〇意識調査結果報告							●３定 〇計画達成状況報告 〇次期計画策定状況報告		●４定 〇中間のまとめ報告			●１定 〇最終案報告	