

整備スケジュール

(平成19年6月)

プロジェクトと整備メニュー	事業	短期					中期	長期	事業主体・関係機関	
		H19	H20	H21	H22	H23	H24~28	H29~		
アクセス環境充実プロジェクト	1 交通結節点の再整備	[鉄道事業者等と協議し、整備を進める]					継続的な推進		鉄道事業者・関係地権者・国・都・区	
	2 ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進	地域全体のバリアフリー化 優先	銀座線浅草駅エレベータ設置	江戸通り・国際通り歩道整備バリアフリー		東武浅草駅エレベータ設置(H22まで)	言問通り・浅草通り歩道補修		国・都・区・鉄道事業者・店舗等	
		浅草各駅周辺・地域内の案内強化	[外国語案内板の充実、情報提供の充実、新タワーとの誘導案内計画]							区・鉄道事業者 国・都
	3 「伝統のまち」と「新しいまち」の連携強化	交通網の拡充	[鉄道事業者等と協議し、拡充を図る]							鉄道事業者・バス事業者・墨田区・区・都
		交通システムの新設(シャトルバス等) 優先	検討		整備					事業者・国・都・区 墨田区・地域関係者
4 新たな舟運ルートの整備	新たな舟運ルート整備	検討		整備					舟運事業者・都・区 墨田区	
5 観光バス乗降・待機システムの構築	観光バス乗降・待機システムの構築	検討		整備					バス事業者・区	
賑わい創出プロジェクト	6 文化観光資源の育成・創出と情報発信の強化	浅草文化観光センター改築 優先	検討・調査	設計	工事	工事、開設			区・区民・活動団体	
		観光情報発信力強化 優先	[新タワー内 情報インフォメーション機能の設置]							区・区民・活動団体
		芸術芸能の支援育成、生活文化の保存等	[芸術・芸能の支援育成、生活文化の保存等]							区民・区・活動団体
	7 にぎわいを誘導する街並み整備の誘導・推進	六区興行街地区整備	基礎調査	計画策定	整備				区民・区	
		都市機能再生ゾーン街並み整備	基礎調査			計画策定	合意形成		区民・区・鉄道事業者・国・都	
		街並み整備	国際通り、雷門通り基礎調査		国際通り、雷門通り計画策定	整備			区民・区	
	8 街並み整備と連動した歩行者空間の整備	街並み景観整備(カラー舗装等) 優先	仲見世柳通り 観音通り・花やしき通り	雷門2丁目街区通り(予定)					商店会・国・都・区	
		道路事業	[江戸通り、言問通りなど、歩行者空間の整備推進]							国・都・区
	9 浅草と上野を結ぶプロムナード整備	浅草通りシンボルロード整備 優先	整備							都・区
		かっぱ橋本通り整備	[整備推進]							商店会・都・区
10 安心・安全まちづくりの充実	防犯活動の強化	[地域防犯活動への支援、防犯設備設置補助]							区民・区・活動団体	
水辺活性化プロジェクト	11 水辺の散策ルートづくり	親水テラス延伸 優先	調整	整備	整備	整備			都・区	
	12 水上交通拠点の整備	水上バス乗り場建替え 優先	検討・調査	整備	整備	整備			舟運事業者・都・区	
	13 川並み景観づくりへの誘導	川並の景観形成	[整備推進]							区民・区
	14 緑と水辺を活かす隅田公園づくり	各種イベント開催	[イベント等の充実]							区・活動団体・区民

説明 1. この整備スケジュールは、区、国、都、民間が、それぞれ事業主体として実施していくべき事業を、一つの表にまとめて示している。事業主体が区以外の場合は、区が積極的に支援するべきものである。
 2. 短期・中期・長期の区別は、短期的な実現をめざす事業、中期的な実現をめざす事業、長期的な実現をめざすという意味である。
 3. <優先>としている事業は、特に先行して実施に力を入れていくべきものである。
 4. 今後、事業の進捗に伴い、計画内容、スケジュールの見直しを行っていく。