

柳北保育室の延長について

1 アスク浅草橋一丁目保育園の開設について

(1) 開設時期の変更

着工日が、8月17日から10月15日にずれ込んだことにより、認可開設時期についても変更が生じる。

【当初】 平成28年4月1日

【変更後】 平成28年7月1日（認可予定日）

(2) 開設までのスケジュール

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-------|----|----|----|----|------------|----|--|
| 27年10月 | 11月 | 12月 | 28年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
| 工事予定期間 | | | | | | | | 都の 認可審査 | 開設 | |
| | | | | | | | | 都現地確認 | | |

2 柳北保育室の実施期間の延長

柳北保育室は、待機児童対策として、平成28年3月末までの期間を限定して設置した区設の認可外保育施設である。当室の利用者については、閉室に合わせ、新たに誘致する認可保育所にて保育を継続することとしている。

27年6月に、その誘致施設としてアスク浅草橋一丁目保育園（以下「新施設」という。）を決定したが、開設時期が予定よりも遅れることから、柳北保育室についても28年6月末まで実施期間を延長する。実施場所については、表のとおりとする。

<実施場所とスケジュール>

| | | | | | |
|-------|-------------|------|----|-----|------|
| | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 【当初】 | 旧柳北小学校内 | 認可施設 | | | |
| ↓ | | | | | |
| 【変更後】 | 旧柳北小学校内 | | | 新施設 | 認可施設 |
| | 保育室延長期間 | | | | |

現地確認後であれば、建物の供用に合わせ、施設で認可外保育を行うことが可能。

3 利用者対応について

延長する柳北保育室の利用者は、現在、当該保育室を利用している者で、かつ、新施設の利用を希望する者及び他施設への転園を希望したが、転園できなかった者のみとする。

(1) 柳北保育室の現利用者について

| 利用者希望 | 対 応 |
|-------------|---|
| 新施設へ入園 | ・柳北保育室を引き続き利用する。 ・新施設開設後は、そのまま入園する。 |
| 他の認可保育園への転園 | ・12月22日までに利用申請書を提出後、利用調整を経て転園を決定する。 ・希望園に転園できなかった場合は、新施設に入園する。 |

現在、移転を見据え、年度途中で退室があっても補充は行なっていない。

【参考】入所状況 66人(11月1日現在)

<年齢別>

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0歳児 | 9人 | 1歳児 | 12人 | 2歳児 | 12人 | 3歳児 | 15人 | 4歳児 | 18人 |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

(2) 柳北保育室及び新施設の募集について

- ・柳北保育室は、新規募集をしない。
- ・新施設は、認可保育所として7月に開設した後に、受入枠が生じた場合に募集する。