

TAITO フェューチャースクール ロードマップ

年度	令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度			
四半期	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
【区】学校教育ビジョン	現行計画 (R1~)																			
【区】アクションプラン	現行計画 (R5~R7)																			
【区】学校教育情報化推進計画	現行計画 (R4~R7)																			
【国】第4期教育振興基本計画	現行計画 (R5~R9)																			
【国】学校教育情報化推進計画	現行計画 (R5~R9)																			
【都】教育ビジョン(第5次)	現行計画 (R6~R10)																			
【都】学校教育情報化推進計画	現行計画 (R6~R10)																			
TAITO フェューチャースクール検討委員会	第1回	第2回	第3回	年数回開催予定				年数回開催予定				学校教育ビジョン改定の検討								
				成果報告書 (中間報告)				成果報告書 (最終報告)												
【小学校】研究モデル校	基礎研究								事例作成・中間報告				最終報告							
【中学校】研究モデル校									基礎研究				事例作成・中間報告・最終報告							
先行事例視察	富山市立芝園小学校																			
企業連携 (学校施設・設備等の支援)																				